PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

(Mise à jour en novembre 2018)

Travaux de reconstruction des Lauriers Roses (octobre 2017 à janvier 2019)

Travaux — mars 17 → décembre 18

Procédure de réception — décembre 18 → février 19

Livraison — Février 2019

Travaux de réhabilitation des Ecureuils (mars 2019 à novembre 2019)

Travaux locaux techniques et soignants — février 2019 → mars 19

Travaux chambres et locaux aile nord *
Accueil des résidents des Ecureuils dans le nouveau bâtiment — mars 19 → juillet 2019

Retour des résidents des Ecureuils dans leur chambre d'origine réhabilitée — juillet 2019

Travaux chambres et locaux aile sud *
Accueil des résidents des Ecureuils dans le nouveau bâtiment — juillet 2019 → novembre 2019

Retour des résidents des Ecureuils dans leur chambre d'origine réhabilitée
Transfert des résidents des Lauriers Roses dans le nouveau bâtiment — novembre 2019

Finalisation du chantier — novembre à décembre 2019

Livraison — décembre 2019

Aile nord : chambre 112 à 123 - chambre 214 à 225 - chambre 314 à 325
Aile sud : chambre 001 à 012 - chambre 101 à 113 - chambre 201 à 213 - chambre 301 à 313